

ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губкин

« 21 » Февраля 2019 г.

№ 223-па

**О внесении изменений в
постановление администрации
Губкинского городского
округа от 31 декабря 2014 года
№ 3073-па**

В целях повышения эффективности и результативности деятельности, организованной по принципу управления проектами в администрации Губкинского городского округа, в соответствии с распоряжением заместителя Губернатора Белгородской области – начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 13 сентября 2018 года № 58 «О внесении изменений в распоряжение заместителя Губернатора области-начальника департамента кадровой политики области от 27 декабря 2011 года № 136»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 31 декабря 2014 года № 3073-па «Об утверждении форм документов по управлению проектами» (в редакции постановлений администрации Губкинского городского округа от 29.07.2015 № 1484-па, от 15.08.2016 № 1543-па):

а) признать утратившими силу формы документов для открытия проектов в администрации Губкинского городского округа, утвержденные в пункте 1 названного постановления:

- инициативной заявки по вопросу открытия проекта;
- паспорта проекта;
- плана управления проектом;
- ведомости изменений;
- итогового отчета по проекту;

- презентации проекта;
- презентации отчета о реализации проекта;

б) утвердить прилагаемые формы документов для открытия проектов в администрации Губкинского городского округа в пункте 1 названного постановления:

- инициативной заявки по вопросу открытия проекта;
- карточки бережливого проекта;
- паспорта проекта;
- плана управления проектом;
- ведомости изменений проекта;
- отчета об окончании блока работ проекта;
- итогового отчета по проекту;
- презентации на открытие проекта;
- презентации отчета о реализации проекта;
- презентации бережливого проекта;

в) признать утратившей силу организационно-методическую документацию, утвержденную в пункте 2 названного постановления:

- методические рекомендации по оформлению инициативной заявки;
- методические рекомендации по оформлению паспорта проекта;
- методические рекомендации по оформлению плана управления проектом;

- методические рекомендации по оформлению итогового отчета по проекту;

- методические рекомендации по оформлению презентации отчета о реализации проекта;

г) утвердить прилагаемую организационно-методическую документацию в пункте 2 названного постановления:

- методические рекомендации по оформлению инициативной заявки по вопросу открытия проекта;
- методические рекомендации по оформлению карточки бережливого проекта;

- методические рекомендации по оформлению паспорта проекта;
- методические рекомендации по оформлению плана управления проектом;

- методические рекомендации по оформлению ведомости изменений;
- методические рекомендации по оформлению отчета об окончании блока работ по проекту;

- методические рекомендации по оформлению презентации на открытие проекта;

- методические рекомендации по оформлению презентации отчета о реализации проекта;

- методические рекомендации по оформлению презентации бережливого проекта.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию Сотник Л.А.

Глава администрации



А.А. Кретов

Утверждены
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от «21» февраля 2019 г. № 223 па

Формы документов для открытия проектов, реализуемых в администрации Губкинского городского округа

Инициативная заявка
по вопросу открытия проекта

1. Инициатор проекта (общие сведения):

1.1. Фамилия, Имя, Отчество инициатора проекта

1.2. Должность инициатора проекта (с полным наименованием организации):

2. Краткое описание проекта:

2.1. Укажите предполагаемое наименование проекта:

2.2. Какую проблему решает реализация проекта?

2.3. Укажите цель проекта:

3. Команда проекта:

3.1. Укажите предполагаемого куратора проекта:

3.2. Укажите предполагаемого руководителя проекта:

Прошу зарегистрировать инициативную заявку в соответствии с постановлением Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа».

дата « » 20 г.

Карточка бережливого проекта

(наименование проекта)

Подготовлено: _____
 Руководитель проекта _____
 (подпись)

Утверждаю
 Заказчик _____
 (подпись)

Общие данные:			Обоснование:
<u>Заказчик:</u> <u>Процесс:</u> <u>Границы процесса:</u> <u>Руководитель проекта:</u> <u>Команда проекта:</u>			1. 2. 3.
Цели и эффекты:			Сроки реализации мероприятий проекта: 1. Старт проекта (дата) 2. Анализ текущей ситуации (дата начала – дата окончания): - разработка текущей карты процесса (дата начала - дата окончания); - поиск и выявление проблем (дата начала - дата окончания); - разработка целевой карты процесса (дата начала - дата окончания); - разработка «дорожной карты» реализации проекта (дата начала - дата окончания). 3. Защита карточки проекта (дата). 4. Внедрение улучшений (дата начала - дата окончания). 5. Закрытие проекта (дата).
Цели:			
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	
Сокращение времени протекания процесса, мин.			
Сокращение трудоемкости процесса, чел/час.			
Оптимизировать количество отчетов, шт.			
Эффекты:			
1. _____			

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № _____

(идентификационный номер проекта)

(наименование проекта)

1. Основные положения

Координирующий орган:	Куратор проекта: <i>ФИО, должность</i>	<i>Подпись</i>
Исполнитель:	Руководитель проекта: <i>ФИО, должность</i>	<i>Подпись</i>
Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности, Глава администрации Губкинского городского округа: <i>ФИО</i>		<i>Подпись</i>
Инициатор: <i>ФИО, должность</i>		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала:	дата окончания:
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):		
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:		
Территория реализации проекта:	Уровень сложности проекта:	Тип проекта:
Направление Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа:	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа:	
Наименование муниципальной программы Губкинского городского округа:	Наименование подпрограммы муниципальной программы Губкинского городского округа:	
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА		
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более __ руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта	
Отклонение по срокам:	Превышение на не более __ дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта	
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта	
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта	

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:							
Способ достижения цели:							
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год				Вид подтверждения:
			n	n+1	n+2	n+i	
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год				Вид подтверждения:
			n	n+1	n+2	n+i	
	<i>Создано не менее ___ новых рабочих мест¹</i>						
	<i>Размер среднемесячной заработной платы не менее ___ руб.¹</i>						
	<i>Размер ежегодных налоговых поступлений в бюджет Губкинского городского округа ___ тыс. руб.¹</i>						
<i>Целевые значения выработки на одного работника тыс. руб.¹</i>							
Пользователи результатом проекта:							

¹обязательные требования к результату для экономических проектов

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ _____

(идентификационный номер проекта)

(наименование проекта)

1. Основные положения

Куратор проекта: <i>ФИО, должность</i>	<i>Подпись</i>
Руководитель проекта: <i>ФИО, должность</i>	<i>Подпись</i>
Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности, Глава администрации Губкинского городского округа: <i>ФИО</i>	<i>Подпись</i>

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполните ля
код	тип						
Итого:							

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	городского округа ²	средства хоз. суб-та	заемные средства ³	проч ие ⁴
Итого:								

²необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

³следует указать источник заемных средств

⁴необходимо указать источник финансирования

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
			Куратор проекта	
			Руководитель проекта	
			Администратор проекта	
			Оператор мониторинга проекта	
			Член рабочей группы (Р)	
			Член рабочей группы (П)	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	

Ведомость изменений _____ проекта(ом) от «__» _____ 20__ г.
(паспорта или плана управления)

Наименование проекта: _____
 Идентификационный номер проекта _____
 Автор(ы) изменений (ФИО, должность): _____

№ п/п	Раздел, пункт, графа <i>(куда вносятся изменения)</i>	Старая редакция текста	Новая редакция текста	Причины изменений
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Куратор проекта:

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

/ _____ /

(ФИО)

Руководитель проекта:

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

/ _____ /

(ФИО)

ОТЧЕТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ _____

(наименование блока работ)

ПРОЕКТА _____

(наименование проекта)

Результаты по работам за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип		план	факт	план	факт			

Бюджет, затраченный за отчетный период:

Код	Название работы/процесса	Источник финансирования	Общая сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
			план	факт	

Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней

Руководитель проекта:

«__» _____ 20__ г. _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ № _____

(идентификационный номер проекта)

(наименование проекта)

1. Основные положения

Куратор проекта: <i>ФИО, должность</i>	<i>Подпись</i>
Руководитель проекта: <i>ФИО, должность</i>	<i>Подпись</i>
Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности, Глава администрации Губкинского городского округа: <i>ФИО</i>	<i>Подпись</i>

2. Отчет о достижении цели и результата проекта

Цель проекта:					
Способ достижения цели:					
Результат проекта:	Результат:	Период, год (план/факт)			Подтверждение:
		n	n+1	n+i	
		<i>план/факт</i>	<i>план/факт</i>	<i>план/факт</i>	
Требования к результату проекта:	Требование:	Период, год (план/факт)			Подтверждение ⁵ :
		n	n+1	n+i	
		<i>план/факт</i>	<i>план/факт</i>	<i>план/факт</i>	
Пользователи результатом проекта:					

⁵ в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение требований к нему

3. Отчет по содержанию проекта

Код		Название работы/процесса	Документ о выполнении	Начало		Окончание		Длительность, дн.			ФИО исполнителя	Факт. труд-ты, дн.
код	тип (Р/П)			план	факт	план	факт	план	факт	откл.		
ИТОГО:												

4. Отчет по бюджету проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма		Бюджетные источники, тыс. руб.						Внебюджетные источники, тыс. руб.							
				фед.		обл.		городско-го округа		средства хоз. субъекта		заемные средства		прочие			
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
ИТОГО:																	

5. Отчет по рискам проекта

№	Риск	Дата наступления	Последствия наступления риска	Предпринятые действия	
				наименование мероприятия, сроки выполнения	ФИО ответственного исполнителя

6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации

№	Рекомендации

7. Определение управленческих трудозатрат

Функции	Трудозатраты (Т), час.			Количество (К)	факт	Всего (ТхК), час.
	мин.	макс.	факт			
Куратор проекта						
Разработка паспорта проекта	4	10		1 раз при открытии проекта	1	
Проведение совещаний в ходе реализации проекта	0,5	1,5		количество раз за весь проект		
Контроль реализации проекта	0,25	1		еженедельно на протяжении всего проекта		
Итого по Куратору проекта, час.:						
Руководитель проекта						
Разработка плана управления проектом	6	20		1 раз при открытии	1	
Разработка итогового отчета	6	20		1 раз при закрытии	1	
Проведение установочного совещания с членами рабочей группы	1	2		1 раз при открытии	1	
Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию	0,1	0,25		количество работ и процессов, внесенных в ведомость изменений		
Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество)	0,1	0,15		количество работ и процессов		
Согласование промежуточных результатов проекта	0,2	1		количество блоков работ		
Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта	0,1	0,25		количество работ и процессов		
Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта	0,5	1,5		количество раз за весь проект		
Анализ реализации проекта, подведение итогов	0,5	2		1 раз по итогам реализации	1	
Итого по Руководителю проекта, час.:						
Администратор проекта						
Подготовка паспорта проекта	4	10		1 раз при открытии	1	
Подготовка плана управления проектом	6	20		1 раз при открытии	1	
Подготовка итогового отчета	6	20		1 раз при закрытии	1	
Подготовка распорядительного документа об утверждении команды	1,5	3		1 раз при открытии	1	
Подготовка ведомости изменений	0,5	1		количество ведомостей		
Организация совещания при руководителе/кураторе проекта	1	1,5		количество раз за весь проект		
Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта	0,1	0,25		количество работ и процессов		

Функции	Трудозатраты (Т), час.			Количество (К)	факт	Всего (ТхК), час.
	мин.	макс.	факт			
Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту	0,5	1		количество раз		
Итого по Администратору проекта, час.:						
Оператор мониторинга проекта						
Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации	3	8		1 раз при открытии	1	
Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление»	0,5	1		количество ведомостей изменений		
Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление»	0,1	0,2		количество работ и процессов в проекте		
Итого по Оператору мониторинга проекта, час.:						
Ответственный за блок работ проекта						
Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)	0,1	3		общее количество работ в курируемых блоках		
Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:						

8. Отчет по трудозатратам команды проекта

№	ФИО, должность	Роль в проекте	Суммарные трудозатраты, дней	Качество выполнения ⁶
		Куратор проекта		-
		Руководитель проекта		
		Администратор проекта		
		Оператор мониторинга проекта		
		Ответственный за блок работ проекта		
		Член рабочей группы (Р)		
		Член рабочей группы (П)		
ИТОГО:				

⁶ необходимо указать один из уровней качества выполнения:

—«выполнено качественно»;

—«имеются замечания к качеству выполнения»;

—«низкое качество выполнения».

9. Оценка реализации проекта

№ п/п	Наименование критерия успешности проекта	Критерий достигнут? (поставьте символ «V»)		Если «ДА», то присваивается %	Значение критерия, %
		ДА	НЕТ		
	Цель и результат проекта достигнуты			55%	
	Требования к результату проекта соблюдены			15%	
	Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены			15%	
	Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены			15%	
Итого сумма всех критериев «П»:					

Статус реализации проекта ⁷		Диапазон значений критериев
Проект реализован успешно	Проект реализован успешно со значительными отклонениями	$55\% \leq П \leq 70\%$
	Проект реализован успешно с незначительными отклонениями	$70\% < П < 100\%$
	Проект реализован успешно без отклонений	$П = 100\%$
Проект не реализован, ресурсы не использованы ⁸		$П < 55\%$
Проект не реализован, ресурсы использованы ⁸		

⁷ поставьте символ «V» в соответствующей ячейке напротив диапазона значений критериев, в который попадает результат

⁸ при частичном или полном освоении ресурсов, выделенных в качестве форм участия государственных органов Российской Федерации, органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления в проекте, а также из средств фондов и иных организаций, в качестве учредителей которых выступают указанные структуры

Уровень сложности проекта ⁹
Глобальный (наиболее значимый) ¹⁰
Высокий
Выше среднего
Средний
Начальный


⁹ поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего уровня сложности проекта

¹⁰ при отнесении проекта к глобальному уровню сложности в примечании необходимо обозначить критерий и фактическое его значение, согласно которому данный уровень присвоен

Тип проекта	Показатель (критерий)	Диапазон значения критериев ¹¹
Экономический	Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб.	до 60
		от 60 до 120
		от 120 до 250
		от 250 до 500
	Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность, млн руб.	от 500
		до 60
		от 60 до 120
		от 120 до 250
Социальный	Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел.	от 250 до 500
		от 500
		до 5
		от 5 до 10
	Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел.	от 10 до 20
		от 20 до 50
		от 50 до 100 (не вкл.)
		до 5
Организационный	Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел.	от 5 до 10
		от 10 до 20
		от 20 до 35
		от 35 до 50 (не вкл.)
Технический	Бюджет проекта, млн руб.	до 1
		от 1 до 3
		от 3 до 7
		от 7 до 10
		от 10
		до 60
		от 60 до 120
		от 120 до 250
		от 250 до 500
		от 500

¹¹ поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего коэффициента эффективности проекта





Управление/наименование хозяйствующего субъекта _____

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА»

Должность инициатора (представителя инициатора) проекта
Фамилия Имя Отчество

г. Губкин, 20__ год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Тезисное описание ситуации и параметров в соответствующей области до начала реализации проекта, желательно дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц. Обозначение проблемы, на решение которой направлен проект

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Цель проекта – запланированное желаемое состояние объекта управления, она должна соответствовать следующим требованиям: ✓ отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта; ✓ иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения; ✓ быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект; ✓ полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта					
Способ достижения цели:	Оптимальный путь достижения обозначенной цели					
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год			
	Имущественный либо неимущественный результат, который должен быть достигнут по факту достижения цели проекта в разрезе значение по годам реализации проекта с указанием базового значения					
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год			
	Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения данных результатов. Определяют качественные и количественные характеристики результата проекта в разрезе значений по годам реализации проекта с указанием базового значения					
	Создано не менее ___ новых рабочих мест*		п	п+1	п+2	п+i
	Размер среднемесячной заработной платы не менее ___ руб. ¹					
	Размер ежегодных налоговых поступлений в бюджет Губкинского городского округа ___ тыс. руб.*					
Целевые значения выработки на одного работника ___ тыс. руб.*						
Пользователи результатом:	Круг потребителей (область применения) результатов проекта					

*обязательные требования к результату для экономических проектов

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ **(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)**

Тезисное описание измененных параметров и ситуации в соответствующей области после окончания проекта, желательно дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц. Также для экономических проектов необходимо обозначать рынок сбыта продукции/услуг

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Оконча- ние	2018 год												2019 год							
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03					
1.					■	■																		
2.					■	■																		
3.					■	■	■	■																
4.						■	■	■	■	■	■	■	■	■										
5.										■	■	■	■	■	■	■	■							
6.																■	■	■						
7.																■	■	■	■					
8.																				■	■	■	■	■
Итого					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* *завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом*

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемн. средства	прочие
1.	Указываются наименования основных блоков работ проекта, (в соответствии с предыдущем слайдом)							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
Всего:								

* необходимо указать основание выделение денежных средств

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Губкинского городского округа
Прямое бюджетное финансирование	Указать соответствующую программу			
Дороги	Указать плановую протяженность			
Субсидии	Указать соответствующую программу			
ИТОГО:				
Участие в программах государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия*	Указать требуемую мощность			
Газоснабжение*	Указать требуемый объем			
Водоснабжение*	Указать требуемый объем			
Гарантии*				
Залоги*				
Прочие формы участия*				
Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка				

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность	
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.
1.2	Новые рабочие места	Ед.
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.
1.6	<i>Иные показатели</i>	
2	Бюджетная эффективность	
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.
2.2	Налоги в бюджет Губкинского городского округа	Руб.
2.3	Налог с 1 работника в бюджет Губкинского городского округа	Млн. руб.
2.4	Целевая выработка на одного работника	
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.
3	Экономическая эффективность	
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.
3.3	Рентабельность*	%
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории округа	Млн. руб.
3.7	<i>Иные показатели</i>	

* после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.			Куратор проекта
2.			Руководитель проекта
3.			Администратор проекта
4.			Оператор мониторинга проекта
4.			
5.			

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

ФИО

тел.:


e-mail:

Администратор проекта:

ФИО

тел.:

e-mail:



Управление/наименование хозяйствующего субъекта _____

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА»

Должность руководителя проекта
Фамилия Имя Отчество

г. Губкин, 20__ год

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА

Цель проекта:				
Способ достижения цели:				
Результат проекта:	Результат:	Период, год (план/факт)		
		n	n+1	n+i
		план/факт	план/факт	план/факт
Требования к результату проекта:	Требование:	Период, год (план/факт)		
		n	n+1	n+i
		план/факт	план/факт	план/факт
		план/факт	план/факт	план/факт
		план/факт	план/факт	план/факт
		план/факт	план/факт	план/факт
Пользователи результатом проекта:				

ОТЧЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

№ пп.	Наименование	Начало	Оконча- ние	Бюджет проекта					
				Бюджетные источники*			Внебюджетные источники*		
				фед.	обл.	городского округа	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
ИТОГО:									


* необходимо указать основание для выделения денежных средств

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Тезисное описание измененных параметров и ситуации в соответствующей области после окончания проекта, желательно дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц. Также для экономических проектов необходимо обозначать рынок сбыта продукции/услуг, новые рабочие места, среднюю заработную плату и прочее

ОТЧЕТ ПО РИСКАМ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска проекта	Последствия	Предпринятые действия



Управление/наименование хозяйствующего субъекта _____

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА

«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА»

Должность инициатора (представителя инициатора) проекта
Фамилия Имя Отчество

г. Губкин, 20__ год

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Утверждаю

Заказчик _____

(подпись)

Подготовлено

Руководитель проекта _____

(подпись)

<p>Общие данные: <u>Заказчик:</u> (руководитель структурного подразделения/руководитель организации, курирующий орган власти). <u>Процесс:</u> (наименование проблемного процесса, который необходимо улучшить). <u>Границы процесса:</u> с чего начинается и чем заканчивается процесс <u>Руководитель проекта:</u> (начальник подразделения, в котором протекает процесс). <u>Команда проекта:</u> (ФИО всех участников проекта).</p>	<p>Обоснование: (необходимо указать причины возникновения потребности в улучшении процесса, например, очень длительный процесс, повторяемый процесс, трудоемкий процесс, «сквозной» процесс, отсутствие условий (указать каких) для своевременной реализации процесса, наличие жалоб граждан (необходимо показать динамику возрастания жалоб по процессу и т.д.).</p>
<p>Цели:</p>	<p>Сроки реализации мероприятий проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта (дата) 2. Анализ текущей ситуации (дата начала – дата окончания); <ul style="list-style-type: none"> - разработка текущей карты процесса (дата начала – дата окончания); - поиск и выявление проблем (дата начала – дата окончания); - разработка целевой карты процесса (дата начала – дата окончания); - разработка «дорожной карты» реализации проекта (дата начала – дата окончания). 3. Защита карточки проекта (дата) 4. Внедрение улучшений (дата начала – дата окончания); 5. Закрытие проекта (дата)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ **(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)**

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:

необходимо указать причины возникновения потребности в улучшении процесса, например, очень длительный процесс, повторяемый процесс, трудоемкий процесс, «сквозной» процесс, отсутствие условий (указать каких) для своевременной реализации процесса, наличие жалоб граждан (необходимо показать динамику возрастания жалоб по процессу и т.д.)


ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ **(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)**

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Представление карты текущего состояния
процесса с указанием временных затрат.
Обозначение проблемных участков

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ **(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)**

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

Представление карты целевого состояния процесса с указанием изменений по времени, структуре, участникам

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Цель проекта – запланированное желаемое состояние объекта управления, она должна соответствовать следующим требованиям: ✓отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта; ✓иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения; ✓быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект; ✓полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта						
Способ достижения цели:	Оптимальный путь достижения обозначенной цели						
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год				
	Имущественный либо неимущественный результат, который должен быть достигнут по факту достижения цели проекта в разрезе значение по годам реализации проекта с указанием базового значения						
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год				
	Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения данных результатов. Определяют качественные и количественные характеристики результата проекта в разрезе значений по годам реализации проекта с указанием базового значения						
	Создано не менее ___ новых рабочих мест*						
	Размер среднемесячной заработной платы не менее ___ руб. 1						
	Размер ежегодных налоговых поступлений в бюджет Губкинского городского округа ___ тыс. руб.*						
	Целевые значения выработки на одного работника ___тыс. руб.*						
Пользователи результатом:	Круг потребителей (область применения) результатов проекта						

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Оконча- ние	2018 год												2019 год		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03
1.					■	■													
2.					■	■													
3.					■	■	■												
4.					■	■	■	■	■	■	■	■	■						
5.									■	■	■	■	■	■	■				
6.														■	■	■			
7.														■	■	■	■		
8.																■	■	■	■
Итого					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* *завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом*

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Губкинского городского округа
Прямое бюджетное финансирование	Указать соответствующую программу			
Дороги	Указать плановую протяженность			
Субсидии	Указать соответствующую программу			
ИТОГО:				
Участие в программах государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия*	Указать требуемую мощность			
Газоснабжение*	Указать требуемый объем			
Водоснабжение*	Указать требуемый объем			
Гарантии*				
Залоги*				
Прочие формы участия*				
Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка				

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.			Куратор проекта
2.			Руководитель проекта
3.			Администратор проекта
4.			Оператор мониторинга проекта
4.			
5.			

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

ФИО

тел.:

e-mail:

Администратор проекта:

ФИО

тел.:

e-mail:



Утверждены
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от «21» февраля 2019 г. № 223-па

Методические рекомендации **по оформлению инициативной заявки по вопросу открытия проекта**

Основные положения

Инициативная заявка является началом этапа инициации проекта.

Инициативная заявка носит уведомительный характер, предназначена для предварительного ознакомления с общими сведениями о планируемом проекте, с его идеей.

В инициативной заявке используются термины и определения, утвержденные в постановлении Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 «Об утверждении положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа».

Форма инициативной заявки не подлежит корректировке при заполнении.

Инициативная заявка оформляется по установленной форме в электронном формате в соответствии со следующими требованиями:

- лист формата А4 с книжной ориентацией страниц;
- шрифт текста - «Times New Roman» (или аналог);
- межстрочный интервал – единичный;
- размер шрифта – 14.

Содержание разделов инициативной заявки

1. В разделе **«Инициатор проекта (общие сведения)»** в п.1.1 – 1.2 с целью установления обратной связи указываются данные об инициаторе проекта. Все графы обязательны к заполнению.

1.1. В пункте **«Фамилия, Имя, Отчество инициатора проекта»** указываются фамилия, имя, отчество инициатора проекта.

1.2. В пункте **«Должность инициатора проекта (с полным наименованием организации)»** указывается должность инициатора проекта с наименованием организации по постоянному месту работы, для учащихся – класс (факультет) с наименованием учебного заведения, для неработающих – «неработающий».

2. В разделе **«Краткое описание проекта»** должны содержаться сведения об идее проекта, сути инновации, обозначается привлекательность проекта с точки зрения реализации на территории Губкинского городского округа.

2.1. В пункте «Укажите предполагаемое наименование проекта» указывается планируемое название проекта, которое необходимо начинать со слов, выражающих действие, далее указывается объект или сфера воздействия, завершать рекомендуется указанием территории реализации проекта, например:

- «Комплексное озеленение и ландшафтное обустройство территории Губкинского городского округа»;

- «Внедрение компетентного подхода в кадровые процедуры администрации Губкинского городского округа».

2.2 В пункте «Какую проблему решает реализация проекта?» необходимо представить краткое описание проблемы, на решение которой направлен проект.

2.3 В пункте «Укажите цель проекта» указывается цель, которую необходимо достичь по факту окончания проекта (запланированное желаемое состояние объекта управления).

3. В разделе «Команда проекта» указываются данные о группе управления проектов, включающие куратора и руководителя проекта.

1.1. В пункте «Укажите предполагаемого куратора проекта» указывается куратор проекта, назначаемый от координирующего органа.

1.2. В пункте «Укажите предполагаемого руководителя проекта» указывается руководитель проекта, назначаемый от исполнителя проекта.

Способы представления инициативной заявки:

- почтовый адрес: 309189, г. Губкин, ул. Мира, д.16, каб. 217, администрация Губкинского городского округа (отдел проектного управления);

- через автоматизированную информационную систему «Проектное управление» (далее – АИС «Проектное управление») по электронному адресу: <http://pm.belregion.ru>;

- через электронный адрес: gubkinproekt@mail.ru.

Контактные телефоны отдела проектного управления администрации Губкинского городского округа: 8 (47241) 2-23-26.



Утверждены
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от «21» февраля 20 19 г. № 223-па

Методические рекомендации по оформлению карточки бережливого проекта

Основные положения

Карточка бережливого проекта является началом этапа инициации бережливого проекта.

Карточка бережливого проекта носит уведомительный характер, предназначена для предварительного ознакомления с общими сведениями о планируемом бережливом проекте, с его идеей.

Карточка бережливого проекта оформляется по установленной форме в электронном формате в соответствии со следующими требованиями:

- лист формата А4 с альбомной ориентацией страниц;
- шрифт текста – «Times New Roman» (или аналог);
- межстрочный интервал – единичный;
- размер шрифта – 12.

Карточка бережливого проекта подписывается руководителем проекта и утверждается заказчиком.

Содержание разделов карточки бережливого проекта

1. В разделе «**Общие данные**» указываются данные о заказчике, процессе, границах процесса, руководителе проекта, команде проекта.

1.1. В пункте «**Заказчик**» указывается фамилия, имя, отчество, должность заказчика проекта. Заказчиком может выступать руководитель структурного подразделения/руководитель организации, курирующий заместитель главы администрации.

1.2. В пункте «**Процесс**» указывается наименование проблемного процесса, планируемого к улучшению в рамках проекта.

1.3. В пункте «**Границы процесса**» указывается начальный и конечный этапы процесса/фрагмента процесса, в котором планируются улучшения, например: *организация приема граждан при оказании муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории муниципального образования Губкинский городской округ, границы процесса: от обращения гражданина управление архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа*

до выдачи разрешительной документации на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения.

1.4. В пункте **«Руководитель проекта»** указываются фамилия, имя, отчество, должность руководителя проекта. Руководителем проекта может выступать начальник отдела/руководитель структурного подразделения—владелец процесса. Владелец процесса —должностное лицо, осуществляющее процесс или управляющее ходом процесса, несущее ответственность за результаты и эффекты процесса.

1.5. В пункте **«Команда проекта»** указываются фамилия, имя, отчество участников картирования.

2. В разделе **«Обоснование»** должны содержаться сведения о причинах возникновения потребности в улучшении процесса, например: *процесс является наиболее значимым в работе отдела, трудоемким (задействует большое число сотрудников), ресурсоемким, социально значимым*. При описании обоснования выбора процесса, подлежащего улучшению, рекомендуется представить статистические данные, подтверждающие наличие проблем и/или потенциала для улучшения выбранного процесса, например: *увеличение числа жалоб на предоставление муниципальной/государственной услуги с 2016 по 2018 годы на 30%*.

3. В разделе **«Цели и эффекты»** необходимо описать цели и эффекты, которые предполагается достичь по итогам реализации проекта.

3.1. В пункте **«Цель»** в табличной форме заполняются графы с наименованием цели, используемыми единицами измерения, указываются текущий и целевой показатели. Количество целей, указанных в карточке проекта, должно быть не менее одной, но не более пяти. Цель, обозначенная в карточке проекта первой, является базовой целью проекта и указывается при формировании паспорта проекта (раздел 2 «Цель и результат проекта»).

3.2. В пункте **«Эффекты»** указываются качественные показатели, которые планируется достичь по результатам реализации проекта, например: *повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемой муниципальной/государственной услуги*.

4. В разделе **«Сроки реализации мероприятий проекта»** необходимо представить информацию о сроках:

- начала проекта (дата формирования команды проекта);
- анализа текущей ситуации проекта в разрезе сроков разработки карты текущего состояния процесса, поиска и выявления проблем, разработки целевой карты процесса, «дорожной карты» проекта;
- защиты карточки у заказчика проекта;
- внедрения улучшений (сроки реализации проекта);
- закрытия проекта (дата закрытия проекта должна совпадать с датой окончания работ по проекту).

Инициативная заявка и карточка бережливого проекта направляются в отдел проектного управления для рассмотрения по адресу 309189, г. Губкин, ул.

Мира, д.16, каб. 217, администрация Губкинского городского округа и на адрес электронной почты: gubkinproekt@mail.ru.

Контактные телефоны отдела проектного управления администрации Губкинского городского округа: 8 (47241) 2-23-26.



Утверждены
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от «21» февраля 2019 г. № 223-Пн

Методические рекомендации
по оформлению паспорта проекта

Паспорт проекта является завершением этапа инициации и началом этапа планирования проекта. Паспорт проекта предназначен для описания проекта и необходим для управления им.

В паспорте проекта используются термины и определения, утвержденные постановлением Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 года «Об утверждении положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа».

Паспорт проекта готовит куратор проекта совместно с инициатором, руководителем и при необходимости представителем заказчика проекта.

Форма паспорта проекта не подлежит корректировке при заполнении.

Паспорт проекта выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и в отделе проектного управления.

После утверждения паспорта проекта оператор мониторинга проекта размещает электронную версию документа в соответствующем проекте в АИС «Проектное управление».

Сроком формирования базовой версии паспорта проекта считается дата представления его окончательной версии в АИС «Проектное управление» с учетом корректировок на основе замечаний отдела проектного управления.

В случае возникновения необходимости внесения корректировок в подписанный всеми сторонами паспорт проекта изменения оформляются отдельным документом – «Ведомостью изменений», который после утверждения будет являться неотъемлемой частью паспорта проекта. Скорректированный паспорт проекта (в том числе и утвержденная «Ведомость изменений» в качестве приложения к паспорту проекта) размещается в АИС «Проектное управление».

Содержание разделов паспорта проекта

В заголовке указывается наименование проекта, которое должно совпадать с названием соответствующего проекта в АИС «Проектное управление».

Наименование проекта необходимо начинать со слов, выражающих действие, далее указывается объект или сфера воздействия, завершать рекомендуется указанием территории реализации проекта, например:

- «Комплексное озеленение и ландшафтное обустройство территории Губкинского городского округа»;

- «Внедрение компетентностного подхода в кадровые процедуры администрации Губкинского городского округа».

В поле «**Идентификационный номер**» на листе «**Основные положения**» указывается номер, соответствующий номеру проекта в АИС «Проектное управление».

1. Основные положения.

На странице «**Основные положения**» паспорта проекта в поле «**Координирующий орган**» указывается администрация Губкинского городского округа, которая осуществляет организационное сопровождение и мониторинг разработки и реализации проекта.

В поле «**Куратор проекта: ФИО, должность**» указываются должность, фамилия, имя и отчество куратора проекта, ставится подпись куратора проекта.

В поле «**Исполнитель**» указывается наименование администрации Губкинского городского округа или ее функционального (отраслевого) подразделения (в случае использования средств бюджета городского округа или использования средств областного и/или федерального бюджета, хозяйствующего субъекта, который принимает на себя обязательства по достижению цели проекта и ответственность за эффективное использование ресурсов, выделенных для реализации проекта в соответствии с действующим законодательством и заключенными договорами и соглашениями с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в случаях, установленных законодательством.

В поле «**Руководитель проекта: ФИО, должность**» указываются должность, фамилия, имя, отчество руководителя проекта, ставится подпись руководителя проекта.

В поле «**Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности, Глава администрации Губкинского городского округа: ФИО**» указываются должность, фамилия, имя и отчество Главы администрации, ставится его подпись.

В поле «**Инициатор: ФИО, должность**» указываются, фамилия, имя, отчество и должность физического лица, которое выступает на заседании Комиссии с обоснованием необходимости и возможности реализации проекта. Инициатор проекта может представлять интересы исполнителя, координирующего органа или заказчика проекта.

В графах «**СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала и дата окончания**» указываются соответственно плановые даты начала и окончания работ в рамках проекта в формате «ДД.ММ.ГГ.».

В графе «**БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.)**» указывается общая сумма бюджета, которую предполагается затратить на проект.

Раздел **«Характеристика проекта»** содержит данные о территории реализации проекта, об уровне сложности (в соответствии с распоряжением администрации Губкинского городского округа от 04 октября 2012 года № 664-ра «Об утверждении порядка определения уровня профессионального соответствия проектных специалистов») и типе проекта (в соответствии с постановлением администрации Губкинского городского округа от 11 ноября 2013 года № 2707-па «О формировании и распределении премиальных выплат участникам проектов»). При этом тип проекта должен соотноситься с его целями и результатом.

В графе **«Направление Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа»** указывается индикатор реализации стратегии развития округа в соответствии с решением Совета депутатов Губкинского городского округа от 31 декабря 2008 года № 2 «О Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года», с обозначением соответствующего пункта, например: *развитие гражданского сообщества Губкинского городского округа (п.4.4)*.

В графе **«Индикатор реализации Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа»** указывается индикатор реализации стратегии развития округа в соответствии с решением Совета депутатов Губкинского городского округа от 31 декабря 2008 года № 2 «О Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа до 2025 года».

В графах **«Наименование муниципальной программы Губкинского городского округа»** и **«Наименование подпрограммы муниципальной программы Губкинского городского округа»** указываются муниципальная программа и подпрограмма муниципальной программы Губкинского городского округа, в рамках которой планируется реализация данного проекта.

Раздел **«Критерии успешности проекта»** содержит перечень критериев и соответствующих показателей, по которым планируется оценивать успешность реализации проекта по факту его завершения. Значения данных критериев устанавливаются на этапе подготовки паспорта проекта.

В строке **«Отклонение по бюджету»** необходимо указать максимальное значение допустимого отклонения от «базового» ограничения бюджета. Необходимо ориентироваться на значение, не превышающее 3-5% от общего бюджета проекта.

В строке **«Отклонение по срокам»** необходимо указать максимальное значение допустимого отклонения по отношению к срокам реализации проекта. Необходимо ориентироваться на временной период, не превышающий 3-5% от общей длительности проекта.

Строки **«Достижение результата проекта»** и **«Соблюдение требований к результату проекта»** отражают весовую долю достижения указанных параметров в общей оценке успешности проекта.

2. Цель и результат проекта.

Данный раздел содержит подробную информацию о цели, способе её достижения, результате и пользователях результатом проекта.

В строке **«Измеримая цель проекта»** указывается цель, которую необходимо достичь по факту окончания проекта. Цель проекта – запланированное желаемое состояние объекта управления, она должна соответствовать следующим требованиям:

- отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта;
- иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;
- быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;
- полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта.

Например: *Организовать переработку муки в объеме 29,5 тыс. тонн в год в с.Скородное к концу 2019 года.*

Цель проекта, утвержденная в паспорте проекта, не подлежит изменению на протяжении всех этапов жизненного цикла проекта (за исключением проектов, отнесенных к экономическому типу).

В строке **«Способ достижения цели»** необходимо указать оптимальный путь достижения обозначенной цели, например: *строительство и организация работы мельницы.*

В строке **«Результат проекта»** в графе **«Результат»** указывается измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, планируемых получить в результате реализации проекта (материальный объект, предоставленная услуга, нематериальный актив, знания и т.д.). Фактически результат – это подтверждение достижения цели.

Пример: *Организована работа мельницы по переработке муки с проектной мощностью не менее 29,5 тыс. тонн в год в с.Скородное.*

В поле **«Период, год»** указываются значения соответствующего показателя, обозначенного в требованиях к результату проекта в разрезе значений по годам реализации проекта. При необходимости указания одного показателя в разных единицах измерения создаются отдельные строки.

По каждому показателю должно быть указано базовое значение, по сравнению с которым в ходе реализации проекта будет отслеживаться динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя. Базовое значение показателя, а также дата его расчета (в формате «ММ.ГГГГ») указываются в графе **«Базовое значение»** соответствующей таблицы.

Для рассчитываемых показателей в приложении к паспорту проекта указывается методика (формула) расчета и ответственный за измерение (член команды проекта).

В графе **«Вид подтверждения»** обозначается документ, подтверждающий достижение указанного результата проекта.

В строке **«Требования к результату проекта»** в графе **«Требование»** указываются качественные и количественные характеристики результата, которые будут учитываться при его достижении (площадь объекта; количество

смен работы; требования, указанные в техническом задании; наличие определенного вида оборудования; создание ряда объектов и т.д.). В графе «Вид подтверждения» обозначается документ, подтверждающий достижение указанного требования. Данные документы должны входить в состав документов, подтверждающих выполнение работ проекта (раздел 1 плана управления проектом).

Для экономических проектов обязательными требованиями к результату являются:

- количество созданных новых рабочих мест;
- размер среднемесячной заработной платы (необходимо руководствоваться установленным размером среднемесячной заработной платы в целом по Белгородской области);
- размер налоговых поступлений в консолидированный бюджет области (в соответствии с утвержденными нормативами налоговой нагрузки на уровне региона);
- целевые значения выработки на одного работника (согласно значениям, указанным в таблице 1).

Таблица 1

Прогноз выработки в расчете на 1 занятого в экономике области на период до 2021 года

Вид экономической деятельности	Выработка в расчете на одного занятого, млн руб.			
	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	3,2	3,4	3,6	3,8
Добыча полезных ископаемых	4,6	4,8	5,1	5,4
Обрабатывающие производства	4,2	4,3	4,5	4,6
в том числе:				
производство пищевых продуктов	5,4	5,6	5,8	6,1
производство химических веществ и химических продуктов	4,0	4,2	4,6	4,8
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	9,5	9,6	9,7	9,9
производство прочей неметаллической минеральной продукции	2,3	2,4	2,5	2,6
производство металлургическое	7,7	7,9	8,1	8,2
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	2,0	2,1	2,1	2,1

Вид экономической деятельности	Выработка в расчете на одного занятого, млн руб.			
	2018 год (оценка)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
производство компьютеров, электронных и оптических изделий	3,7	3,8	3,9	4,1
производство электрического оборудования	2,0	2,0	2,0	2,0
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	3,7	3,7	3,7	3,8
производство прочих транспортных средств и оборудования	2,5	2,5	2,8	2,8
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	2,7	2,7	2,8	2,9
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	1,1	1,1	1,1	1,1
Строительство	1,9	1,9	2,0	2,0
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	1,4	1,5	1,5	1,6
Транспортировка и хранение	1,5	1,5	1,6	1,6
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,6	0,6	0,7	0,7
Деятельность в области информации и связи	1,9	2,0	2,1	2,2
Деятельность финансовая и страховая	0,4	0,4	0,4	0,4
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	0,7	0,7	0,7	0,8
Деятельность профессиональная, научная и техническая	1,3	1,3	1,4	1,5
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	0,6	0,6	0,6	0,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	1,4	1,5	1,6	1,7
Образование	0,3	0,4	0,4	0,4
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	0,7	0,8	0,8	0,9
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	0,7	0,8	0,9	1,0
Предоставление прочих видов услуг	0,6	0,6	0,6	0,6
В среднем по видам деятельности	2,2	2,3	2,4	2,5

В строке «**Пользователи результатом проекта**» указывается круг потребителей (область применения) результата проекта.

Дополнительная информация

При необходимости паспорт проекта может быть дополнен следующими приложениями:

- технико-экономическое обоснование проекта;
- бизнес-план проекта;
- концепция проекта;
- методики расчета показателей в разрезе значений по годам реализации проекта;
- прочие материалы, которые дают более детальное представление о проекте.



Утверждены
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от «21» февраля 2019 г. № 223-пн

Методические рекомендации по оформлению плана управления проектом

Основные положения

План управления проектом – обязательный документ, наличие которого является завершением этапа планирования и началом этапа реализации проекта. Данный документ описывает плановые величины длительности, стоимости и объема работ. План управления проектом разрабатывается руководителем проекта совместно с рабочей группой, утверждается куратором проекта и Главой администрации.

Задачи и сроки исполнения, установленные в плане управления проектом, являются обязательными для исполнения руководителем проекта и всеми участниками рабочей группы.

В плане управления проектом используются термины и определения, утвержденные постановлением Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 года «Об утверждении положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа». Форма плана управления проектом не подлежит корректировке при заполнении.

План управления проектом подготавливается в соответствии с установленной формой в трех экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и в отделе проектного управления.

После утверждения электронная версия плана управления проектом размещается в соответствующем проекте АИС «Проектное управление».

Сроком формирования базовой версии плана управления проектом считается дата представления его окончательной версии в АИС «Проектное управление» с учетом корректировок на основе замечаний отдела проектного управления.

В случае возникновения необходимости внесения корректировок в подписанный всеми сторонами план управления проектом изменения оформляются отдельным документом – «Ведомостью изменений», который после утверждения будет являться неотъемлемой частью плана управления проектом. Скорректированный план управления проектом (в том числе и утвержденная «Ведомость изменений» в качестве приложения к плану управления проектом) размещается в АИС «Проектное управление».

Содержание разделов плана управления проектом

В поле «**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №**» указываются номер и наименование проекта, которые должны совпадать с названием и номером соответствующих проекту в АИС «Проектное управление».

1. Основные положения.

В поле «**Куратор проекта: ФИО, должность**» указываются фамилия, имя, отчество и должность куратора проекта, ставится подпись куратора проекта.

В поле «**Руководитель проекта: ФИО, должность**» указываются фамилия, имя, отчество и должность руководителя проекта, ставится подпись руководителя проекта.

В поле «**Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности, Глава администрации Губкинского городского округа: ФИО**» указываются фамилия, имя, отчество Главы администрации, ставится его подпись.

2. Календарный план-график работ по проекту.

Данный раздел предназначен для формализации мероприятий проекта, содержит перечень работ и процессов, которые планируется выполнить в рамках проекта.

Под кодом задач проекта (графа «**Код**») понимается цифровое обозначение работ и процессов в порядке их следования в проекте (1, 2, 3, 4 и т.д.). Задача может состоять из подзадач, имеющих подчиненный уровень иерархии (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.).

В графе «**Тип**» обозначается принадлежность выполняемых действий в рамках проекта к процессу или работе. Для работ в данной графе необходимо отразить сокращение в виде «Р», для процессов – в виде «П».

В графе «**Название работы/процесса**» в хронологической последовательности перечисляются блоки работ с детализацией на работы и процессы нижнего уровня.

При выделении процессов в рамках проекта необходимо руководствоваться типовыми процессами, представленными в таблице 2.

Таблица 2

Типовые процессы проекта

Направление	Типовой процесс
Строительство и реконструкция	Экспертиза проектно-сметной документации
	Формирование пакета документов для разработки проектно-сметной документации
	Разработка технического задания
	Разработка проектно-сметной документации

Направление	Типовой процесс
	Формирование пакета документов для получения разрешения на строительство
	Контроль за исполнением строительно-монтажных работ
	Формирование пакета документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Приемка объекта в эксплуатацию
	Передача объекта на баланс
Работа с информационными системами	Контроль и систематическая актуализация сведений в существующих информационных системах
	Мониторинг работоспособности программного продукта/программно-аппаратного комплекса
	Устранение неисправностей и тестирование действующего программного продукта/программно-аппаратного комплекса
	Регистрация новых пользователей существующих систем
	Сопровождение и техническая поддержка информационной системы и оборудования
Имущественные и земельные отношения	Оформление договора/акта аренды, купли-продажи (безвозмездного пользования) на имущество или земельный участок
	Подготовка документации, организация и проведение аукциона (конкурса) на право заключения договора аренды/продажи (безвозмездного пользования) на имущество или земельный участок
	Государственная регистрация права (сделки) на недвижимое имущество или земельный участок
	Постановка объекта недвижимости или земельного участка на государственный кадастровый учет
	Получение сведений из государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об объектах недвижимости и земельных участках
	Внесение изменений в государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
	Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
	Выполнение кадастровых работ
	Подбор земельного участка для строительства Инвентаризация имущества
Контроль мониторинг, экспертиза и анализ	Вычитка, экспертиза, редактирование, подготовка к визированию документов/представленной информации на соответствие установленным требованиям и нормативной правовой документации
	Контроль за исполнением качественных и количественных характеристик нормативных правовых актов
	Оценка динамики и качества показателей, численности; изменений объекта исследования
	Определение влияния отклонений от установленных требований/нормативных значений
	Оценка оптимальности расходов бюджета различных уровней
	Определение качества показателей
	Свод показателей
	Мониторинг показателей, состояния объекта, текущей ситуации, существующего опыта и практик и прочее

Направление	Типовой процесс
	Организация и проведение проверок на постоянной основе
	Проведение оценочных процедур
Организация финансирования и предоставление форм государственной/муниципальной поддержки	Подготовка пакета документов для рассмотрения на заседании экспертной группы по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов МСП Губкинского городского округа
	Выполнение процессов в рамках процедур по предоставлению грантов, гарантий, обеспечению субсидиями
	Контроль за использованием грантов, гарантий, субсидий и прочее
	Подготовка пакета документов для включения объектов в инвестиционные программы по обеспечению инженерной инфраструктурой хозяйствующих субъектов
	Осуществление финансирования проектных работ (контракта, мероприятий и прочее)
	Контроль освоения денежных средств
	Выплаты стипендий и иные социальные выплаты
Информационное сопровождение	Разработка, согласование и утверждение схем, концепций, макетов рекламного продукта
	Изготовление полиграфической, рекламной продукции
	Подготовка, размещение, выпуск пресс-релизов, статей, видеороликов и другого рода информации в средствах массовой информации; организация брифингов
	Организация участия средств массовой информации в мероприятиях
	Организация и проведение аккредитации средств массовой информации
	Проведение мониторинга публикаций
Реорганизационные процедуры	Процедуры аттестации
	Процедуры реорганизации и ликвидации
Кадровые процедуры и формирование компетенций	Организация и сопровождение процедур назначения и освобождения от должности
	Организация и сопровождение процедур заключения и оформления трудовых договоров
	Подготовка и оформление наградных документов и документов о поощрении
	Организация и проведение профилактических медицинских осмотров
	Организация конкурсов и включение в кадровые резервы
	Организация стажировки
	Организация и проведение систематической профессиональной подготовки, повышения квалификации, обучения
	Оценка обучения (тестирование и прочее)
	Оказание методической поддержки
Договорная работа, закупочная деятельность	Запрос и подготовка коммерческих предложений
	Подготовка конкурсной документации
	Разработка проекта договора, контракта, соглашения (в т.ч. государственных контрактов) и прочее
	Разработка государственного задания
	Объявление и проведение торгов
	Согласование, корректировка в процессе согласования и заключение договора, контракта и прочее
	Государственная регистрация договора, контракта и прочее

Направление	Типовой процесс
	Иные работы, связанные с разработкой и заключением договора, контракта и прочее

При определении степени детализации блоков работ проекта рекомендуется руководствоваться следующим принципом: в случае, если ответом на ниже представленные вопросы является «нет», то данный блок работ возможно декомпозировать далее:

- за работой или процессом закреплён единственный ответственный?
- блок работ означает получение единственного результата?
- требования к ресурсам в ходе выполнения работ или процессов блока работ значительных изменений не претерпят?
- отсутствуют риски, которые могут потребовать дальнейшей детализации блока работ?
- можно ли рассчитать продолжительность и стоимость блока работ с достаточной точностью?
- достаточна ли детализация для того, чтобы установить взаимозависимости между блоками работ?
- ясно ли определен блок работ, соблюдено ли единообразие наименований?
- можно ли точно определить, когда блок работ реализован?
- понятна ли суть блока работ соответствующим заинтересованным лицам?

Примечание: данный принцип предоставляется в помощь и не является обязательным для применения, могут применяться и другие методики по декомпозиции блоков работ:

Пример перечня блоков работ по проекту:

1.	Архитектурное проектирование
1.1.	Разработка генерального плана застройки
1.2.	Разработка проекта планировки территории
1.3.	Разработка ТЗ на проектирование
1.4.	Определение проектной организации
1.5.	Разработка эскизного проекта
1.6.	Согласование эскизного проекта
1.7.	Разработка проектно-сметной документации
1.8.	Проведение государственной экспертизы
2.	Организация строительства
2.1	Оформление документов на земельный участок
2.2	Получение разрешения на строительство
2.3	Подготовка пакета документов для проведения конкурса по выбору генподрядчика
2.4	Проведение конкурса по отбору генподрядчика
2.5	Заключение договора генподряда

2.6	Подготовка и утверждение графика строительства и финансирования
2.7	Выбор подрядчика
2.8	Подготовка и утверждение графика строительства
3.	Обеспечение финансирования
3.1	Формирование реестра потенциальных арендаторов
3.2	Разработка и утверждение бизнес-плана
3.3	Открытие кредитной линии
4.	Выполнение строительно-монтажных работ
4.1	Выполнение земляных работ
4.2	Подключение к инженерным сетям
4.3	Устройство свайных фундаментов
4.4	Устройство перекрытия на отметке -2,150
4.4	Устройство стен техподполья
4.5	Устройство перекрытий на отм. 0,000
4.6	Устройство стен и перегородок 1, 2, 3, 4, 5 этажей
4.6.1	Устройство стен и перегородок 1 этажа
4.6.2	Устройство стен и перегородок 2 этажа
4.6.3	Устройство стен и перегородок 3 этажа
4.6.4	Устройство стен и перегородок 4 этажа
4.6.5	Устройство стен и перегородок 5 этажа
4.7	Устройство перекрытий на 1, 2, 3, 4, 5 этажах
4.7.1	Устройство перекрытий на 1 этаже
4.7.2	Устройство перекрытий на 2 этаже
4.7.3	Устройство перекрытий на 3 этаже
4.7.4	Устройство перекрытий на 4 этаже
4.7.5	Устройство перекрытий на 5 этаже
4.8	Устройство покрытия
4.9	Монтаж лестничных маршей
4.10	Устройство кровли
4.11	Наружная отделка
4.12	Установка оконных и дверных блоков
4.13	Монтаж витражей
4.14	Закрыт тепловой контур
4.15	Поставки и монтаж инвентаря и оборудования
4.16	Внутренняя отделка
4.17	Благоустройство территории
4.18	Разводка системы водоснабжения и водоотведения
4.19	Разводка системы отопления
4.20	Устройство системы вентиляции
4.21	Устройство системы газоснабжения
4.22	Разводка силового электрооборудования и освещения
4.23	Подключение инженерных сетей
4.24	Сдача объекта госкомиссии
4.25	Регистрация права собственности на объект
5.	Сдача объекта в аренду

5.1	Распределение квартир по организациям
5.2	Распределение нежилых помещений по целевому назначению
5.3	Заключение договоров аренды квартир с организациями, кв.м
5.4	Заключение договоров аренды квартир с жильцами, кв.м
5.5	Заключение договоров аренды нежилых помещений площадей, кв.м
6.	Организация вспомогательных сервисов
6.1	Разработка проекта сервисного обслуживания квартир
6.2	Разработка проекта сервисного обслуживания нежилых помещений
6.3	Осуществление сервисного обслуживания квартир
6.4	Осуществление сервисного обслуживания нежилых помещений
7.	Организация эксплуатации объекта и заселение
7.1	Выбор управляющей компании
7.2	Заключение договора с управляющей компанией
7.3	Приемка объекта управляющей компанией
7.4	Размещение резидентов, кв.м

В графе «**Длительность, дн.**» указывается планируемая продолжительность работ в рабочих днях.

Длительность работ, блоков работ и общая длительность проекта рассчитываются как количество рабочих дней между датой начала и датой окончания работ, блока работ, проекта соответственно.

В графах «**Начало**» и «**Окончание**» указываются соответственно плановые даты начала и окончания работ и процессов в формате «ДД.ММ.ГГ.».

В строке «**Итого**» указывается дата начала и окончания работ и процессов по проекту в формате «ДД.ММ.ГГ.», а также количество рабочих дней между указанными датами.

В графе «**Документ о выполнении**» указывается документ, который служит подтверждением выполнения работ или процессов, например:

- акт выполненных работ;
- протокол конкурсной комиссии.

Для блоков работ в данной графе указывается отчет по блоку работ по форме утвержденной приложением к настоящему постановлению.

В случае, если работа или процесс выполнены до момента утверждения базового плана управления проектом, данный факт отражается в скобках после наименования работы или процесса (с помощью пометки «выполнено»).

Документы, указываемые в данной графе, на стадии реализации проекта размещаются в АИС «Проектное управление» и являются основанием для подтверждения выполнения соответствующей работы или процесса.

В графе «**ФИО исполнителя**» указываются члены рабочей группы (ФИО), ответственные за выполнение работ и процессов, предусмотренных календарным планом-графиком проекта.

3. Бюджет проекта.

Раздел включает план затрат, необходимых для реализации проекта; в стоимостном выражении. Бюджет проекта формируется в разрезе работ и процессов проекта. Денежные суммы в таблице указываются в тысячах рублей.

Данные графы «Код работы/процесса» должны соответствовать данным одноименной графы, обозначенным в разделе 1 «Календарный план-график работ по проекту».

Графа «Название работы/процесса» должна соответствовать названию задачи в разделе 1 «Календарный план-график работ по проекту».

В графе «Сумма, тыс. руб.» указывается общая сумма затрат по всем источникам финансирования в разрезе работ и процессов проекта.

В графе «Бюджетные источники финансирования» необходимо указать сумму, планируемую к выделению из федерального, областного бюджетов или бюджета городского округа для реализации работ в рамках проекта с указанием основания выделения денежных средств.

Графа «Внебюджетные источники финансирования» содержит суммы, выделяемые на финансирование проекта из средств хозяйствующего субъекта, с помощью заемных средств на реализацию проекта, а также из иных источников финансирования (в том числе и из средств фондов и иных организаций, учредителем которых являются государственные органы Российской Федерации, Правительство Белгородской области, органы местного самоуправления).

4. Риски проекта.

Раздел служит для планирования возможных рисков проекта. Понятием риска характеризуется неопределенность (событие, причина, условие), связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий.

В графе «№» указывается номер риска в таблице в арифметической последовательности (1, 2, 3 и т.д.).

В графе «Риск» указывается событие с отрицательными последствиями, возникновение которого имеет высокую вероятность и способно оказать влияние на ход выполнения работ и процессов по проекту (сроки, результаты, бюджет, качество и т.д.), например: *невыполнение условий договора подрядной организацией*. Количество рисков не должно быть менее трех.

В графе «Ожидаемые последствия наступления риска» описываются последствия риска по отношению к проекту, например: *недостижение цели проекта, срыв сроков реализации проекта и т.д.*

В графе «Предупреждение наступления риска» описываются мероприятия, направленные на предотвращение наступления указанного риска, например: *заключение договоров-намерений, страхование урожая, формирование страхового фонда семян, формирование резерва кадров и т.д.*, а также ответственный исполнитель, закрепленный за указанным мероприятием.

Данные мероприятия должны быть предусмотрены в календарном плане-графике работ.

В графе **«Действия в случае наступления риска»** описываются мероприятия, которые необходимо предпринять в случае наступления риска, например: *взимание штрафных санкций, заключение договоров подряда из ранее заключенных договоров намерений, пересев озимой культурой из страхового фонда семян и т.д.*

Риски проекта необходимо определять в течение всего жизненного цикла проекта.

5. Команда проекта.

Раздел содержит сведения о команде проекта, которая будет заниматься реализацией проекта. В команду проекта входят представители органов власти, местного самоуправления и сотрудники хозяйствующих субъектов, которые заняты в работах по проекту.

В графе **«№»** указывается порядковый номер в арифметической последовательности.

В графе **«ФИО, основное место работы, должность»** указываются фамилия, имя, отчество, место работы и должность лица, входящего в команду проекта.

В графе **«Ранг в области ПУ»** для каждого члена команды проекта указывается присвоенный ранг в области проектного управления в соответствии с распоряжением администрации Губкинского городского округа от 04 октября 2012 года № 664-ра «Об утверждении порядка определения уровня профессионального соответствия проектных специалистов».

В графе **«Роль в проекте»** в отношении каждого участника команды проекта указывается соответствующая роль: куратор проекта, руководитель проекта, администратор проекта, оператор мониторинга проекта, ответственный за блок работ и члены рабочей группы.

Для роли оператор мониторинга назначается исполнитель из числа лиц прошедших внутрикорпоративное обучение на тему: «Основы работы в автоматизированной информационной системе «Проектное управление», проводимого отделом проектного управления.

Для члена рабочей группы, выполняющего работу в рамках проекта, необходимо отразить сокращение в виде «(Р)», для участника, выполняющего процесс – в виде «(П)».

В графе **«Основание участия в проекте»** указывается наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для включения данного лица в команду проекта (рабочую группу), например, приказ о формировании рабочей группы, договор оказания услуг.

6. Планирование коммуникаций.

В данном разделе представлен оптимальный шаблон таблицы, отражающий планирование коммуникаций. При необходимости таблица подлежит

Утверждены
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от «21» февраля 2019 г. № 223-па

Методические рекомендации
по оформлению ведомости изменений

Ведомость изменений предназначена для внесения корректировок в паспорт проекта или в план управления проектом.

В строке **«Ведомость изменений»** указывается документ, в который вносятся изменения: в паспорт проекта или план управления проектом; дата утверждения документа. Внесение изменений в паспорт проекта и план управления проектом одной ведомостью изменений не допускается.

В строке **«Наименование проекта»** указывается наименование проекта, которое должно совпадать с его наименованием в паспорте проекта и плане управления проектом и с названием проекта в АИС «Проектное управление».

В строке **«Идентификационный №»** указываются номер, соответствующий номеру проекта в АИС «Проектное управление».

В строке **«Автор(ы) изменений, ФИО, должность»** указывается фамилия, имя, отчество, а также должность автора(ов), вносящего(их) изменения в паспорт проекта или план управления проектом.

В графе **«Раздел, пункт, графа»** таблицы указываются номер раздела с названием, а также номер пункта и название графы (при их наличии) в которую вносятся изменения, например: *раздел 1 «Календарный план-график работ по проекту», код задачи 1 «Подготовка проектно-сметной документации», графа «Дата окончания работ».*

В графе **«Старая редакция текста»** указывается старая редакция текста, в которую вносятся изменения, например: *«12.08.2018».*

В графе **«Новая редакция текста»** указывается предлагаемая новая редакция текста, например: *«25.11.2019».*

В графе **«Причины изменений»** указываются причины, по которым вносятся данные изменения.

Ведомость изменений утверждается руководителем проекта и куратором проекта.

В случае если корректировка документа не влечет за собой изменения способа достижения цели проекта, результата и требований к нему, участия области в реализации проекта, критериев успешности проекта и их целевых значений, бюджета или конечного срока реализации проекта, допускается утверждение ведомости изменений к плану управления проектом только со стороны руководителя проекта.

Утверждены
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от «21» февраля 2019 г. № 223-19

Методические рекомендации
по оформлению отчета об окончании блока работ по проекту

Основные положения

Документ **«Отчет об окончании блока работ по проекту»** предназначен для формирования промежуточных результатов проекта, анализа отклонений по срокам и бюджету проекта, а также оценки трудозатрат проекта. Отчет должен быть подготовлен по каждому блоку работ плана управления проектом и утвержден руководителем проекта.

В поле **«Отчет об окончании блока работ»** указывается полное наименование блока работ в соответствии с планом управления проектом и внесенными данными в АИС «Проектное управление».

В поле **«Проект»** указывается полное наименование проекта, соответствующее паспорту и плану управления проектом, а также наименованию, внесенному в АИС «Проектное управление».

Таблица **«Результаты по контрольным событиям за отчетный период»** содержит работы или процессы блока работ проекта, а также сроки их реализации.

В графах **«Код»**, **«Тип»** и **«Наименование работы/ процесса»** указываются код, тип работы или процессы блока работ согласно плану управления проектом.

В графе **«Начало»** отражаются плановая (согласно плану управления проектом) и фактическая даты начала выполнения работ или процессов.

В графе **«Окончание»** отражаются плановая (согласно плану управления проектом) и фактическая даты завершения выполнения работ или процессов.

В графе **«Причина отклонения»** указывается причина выявленных отклонений в случае их наличия.

В графе **«Документ о выполнении»** указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего достижение контрольного события.

В графе **«ФИО исполнителя»** указываются фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя из состава рабочей группы, утвержденной планом управления проектом, выполняющего работы или процесс данного блока работ проекта.

В таблице **«Бюджет, затраченный за отчетный период»** содержится информация о плановой и фактической стоимости выполнения мероприятий блока работ проекта.

В графах «Код», «Тип» и «Наименование работы/процесса» указываются код, тип задачи блока работ и наименование данного мероприятия согласно плану управления проектом.

В графе «Источник финансирования» указывается источник (федеральный, областной бюджеты или бюджет городского округа, собственные или заемные средства хозяйствующего субъекта), из которого было осуществлено финансирование мероприятий в рамках блока работ – аналогично предыдущему разделу.

В графе «Общая сумма, тыс. руб.» указываются плановая и фактическая суммы, затраченные на реализацию мероприятий блока работ. Плановая стоимость должна соответствовать плановой стоимости соответствующего блока работ из плана управления проектом.

В графе «Причина отклонения» указываются причина выявленных отклонений в случае их наличия.

Таблица «Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период» содержит информацию о понесенных трудозатратах на выполнение блока работ.

В графе «№ п/п» указывается номер участника рабочей группы в таблице в арифметической последовательности (1, 2, 3 и т.д.).

В графе «ФИО, должность» указывается фамилия, имя, отчество и должность ответственного исполнителя из состава рабочей группы, утвержденной планом управления проектом, принимавшего участие в реализации мероприятий блока работ проекта.

В графе «Роль в проекте» указывается роль в соответствии с выполняемыми работами или процессами в проекте. Роль члена рабочей группы закреплена в плане управления проектом.

В графе «Фактические трудозатраты, дней» указывается фактическое количество человекоднев, затраченное на выполнение работ или процессов в рамках реализации блока работ проекта.

В поле «Руководитель проекта» указывается дата формирования отчета об окончании блока работ, ставится подпись и расшифровывается фамилия, имя и отчество.



Утверждены
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от «21» февраля 2019 г. № 223-пн

Методические рекомендации
по оформлению итогового отчета по проекту

Основные положения

Итоговый отчет по проекту предназначен для обобщения итоговых результатов проекта, оценки степени достижения цели проекта, использования выделенных ресурсов, факторов, повлиявших на реализацию проекта.

В итоговом отчете используются термины и определения, утвержденные постановлением Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 года «Об утверждении положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа».

Итоговый отчет по проекту готовится руководителем проекта, утверждается куратором проекта и Главой администрации.

Форма итогового отчета по проекту не подлежит корректировке при заполнении.

Итоговый отчет по проекту выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта в отделе проектного управления.

После утверждения электронная версия итогового отчета по проекту размещается в АИС «Проектное управление».

Содержание разделов итогового отчета по проекту

В поле **«ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ №»** указываются номер и наименование проекта, которые должны совпадать с названием и номером соответствующих проекту в АИС «Проектное управление».

1. Основные положения.

Раздел содержит информацию о кураторе, руководителе и председателе Комиссии.

В поле **«Куратор проекта: ФИО, должность»** указываются фамилия, имя, отчество и должность куратора проекта, ставится подпись куратора проекта.

В поле **«Руководитель проекта: ФИО, должность»** указываются фамилия, имя, отчество и должность руководителя проекта, ставится подпись руководителя проекта.

В поле **«Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников проектной деятельности, Глава администрации Губкинского городского округа: ФИО»** указываются фамилия, имя, отчество Главы администрации, ставится его подпись.

2. Отчет о достижении цели и результата проекта.

Раздел содержит информацию о достигнутых результатах проекта.

В строке **«Измеримая цель проекта»** указывается цель проекта, которая достигнута по факту окончания проекта.

В строке **«Результат проекта, план»** указывается плановый результат в соответствии с базовым паспортом проекта.

В строке **«Результат проекта, факт»** указывается фактически полученный в ходе реализации проекта результат с подтверждением его достижения (данные документы необходимо представить в приложении к отчету).

В строке **«Требования к результату проекта, план»** указываются качественные и количественные характеристики результата проекта в соответствии с пунктами базового паспорта проекта.

В строке **«Требования к результату проекта, факт»** указываются фактически выполненные качественные и количественные характеристики результата, а также документы, подтверждающие достижение указываемых требований (в приложении к отчету необходимо представить данные сведения). В поле **«Период, год»** указываются плановые и фактические значения соответствующего показателя, обозначенного в требованиях к результату проекта в разрезе значений по годам реализации проекта. При необходимости указания одного показателя в разных единицах измерения создаются отдельные строки.

В случае, если результат проекта напрямую не подтверждает достижение цели проекта, в приложении к отчету необходимо представить соответствующий подтверждающий документ.

3. Отчет по содержанию проекта.

Раздел предназначен для анализа исполнения плановых работ и процессов проекта в рамках календарного плана-графика, утвержденных в базовом плане управления проектом, и определения соответствующих фактических трудозатрат и отклонений.

В графах **«Код работы/процесса»** и **«Название работы/процесса»** указываются код, тип и наименование задачи в соответствии с одноименными графами раздела **«Календарный план-график работ по проекту»** базового плана управления проектом. Также в случае наличия работ и процессов, не предусмотренных базовым планом управления проектом, но внесенных в содержание проекта в ходе его реализации, в указанных графах следует отразить данные работы и процессы в редакции, в которой они были изложены в ведомости изменений по включению данных работ и процессов в проект.

В графе **«Документ о выполнении»** указывается наименование документа, который фактически явился подтверждением выполнения работы или процесса (для работ и процессов, предполагающих финансирование за счёт бюджетных и внебюджетных источников - наименование документа, являющегося отчетным подтверждением расходования данных денежных средств (данные документы необходимо представить в качестве приложения к итоговому отчету)).

В графе **«ФИО ответственного исполнителя»** указываются члены рабочей группы (ФИО), ответственные за выполненные работы или процесса в соответствии с календарным планом-графиком проекта.

В графе **«Начало, план»** указывается плановая дата начала выполнения задачи проекта в соответствии с графой «Дата начала» раздела «Календарный план-график работ по проекту» базового плана управления проектом.

В графе **«Начало, факт»** указывается фактическая дата начала выполнения соответствующей задачи проекта.

В графе **«Окончание, план»** указывается плановая дата окончания выполнения задачи проекта в соответствии с графой «Дата окончания» раздела «Календарный план-график работ по проекту» базового плана управления проектом.

В графе **«Окончание, факт»** указывается фактическая дата окончания выполнения соответствующей задачи проекта. Данный срок должен соответствовать дате размещения в АИС «Проектное управление» документа, подтверждающего выполнение соответствующей работы или процесса.

В графе **«Длительность, дней, план»** указывается плановая длительность выполнения задачи проекта в соответствии с графой «Длительность, дней» раздела «Календарный план-график работ по проекту» базового плана управления проектом.

В графе **«Длительность, дней, факт»** указывается фактическая длительность выполнения соответствующих задач проекта.

Длительность работ, блоков работ и общая длительность проекта рассчитываются как количество рабочих дней между датой начала и датой окончания работ и процессов, блока работ, проекта соответственно (включая день начала и завершения работы).

В графе **«Длительность, дней, отклонение»** указывается отклонение по отношению к длительности работ и процессов в рамках проекта и всего проекта в целом, рассчитываемое как разница граф «Длительность, дней, план» и «Длительность, дней, факт».

В графе **«Фактические трудозатраты, дней»** указывается количество дней, фактически затраченных на выполнение закрепленных за указанным участником команды проекта работ и процессов. При определении фактических трудозатрат в отношении выполняемых работ в проекте необходимо руководствоваться нормативными трудозатратами типовых работ, указанными в таблице 3.

Для определения трудозатрат, понесенных при выполнении работ проекта его исполнителем, необходимо выбрать типовую работу (графа «Типовая работа» таблицы 3), которая соответствует работе из календарного плана-графика проекта, и объем трудозатрат (графа «Трудозатраты, дни» таблицы 3) на ее выполнение из приведенного интервала в соответствии с количеством дней, потребовавшихся на ее выполнение. Максимальные и минимальные трудозатраты, указанные в таблице 3, применяются по каждой единице измерения.

Работы, по которым трудозатраты определены исходя из нормативов трудозатрат для типовых работ, выделяются (окрашивается соответствующая строка таблицы) серым цветом в отчете по содержанию проекта.

В случае, если выполненная работа является одной из составляющих представленных в таблице 3 типовых работ, то объем суммарных трудозатрат по данным работам не должен превышать максимальное значение трудозатрат для типовой работы, в которую она входит.

В случае, если работа не относится к типовой, объем трудозатрат исполнителя определяется руководителем проекта самостоятельно, при этом значение не должно превышать длительность выполненной работы без учета выходных и официальных праздничных нерабочих дней.

При представлении трудозатрат допускается указание дробных величин с учетом округления числового значения до сотых долей.

Таблица 3

Нормативы трудозатрат для типовых работ проекта

Направление работ	Типовая работа	Единица измерения	Трудозатраты, дни	
			мин.	макс.
	Разработка концепции, программы, положения, механизма, модели, порядка, системы, регламента, инструкции, методического пособия, методических рекомендаций и т.д.	Документ	0,50	2,00
Работа с нормативными правовыми актами	Внесение изменений в концепции, программы, положения, механизмы, модели, порядки, системы, регламенты, инструкции, методические пособия, методические рекомендации и т.д.	Документ	0,25	1,00
	Подготовка заключения, пояснительной записки, финансово-экономического обоснования	Документ	0,13	0,50
	Организация и проведение публичных слушаний	Документ	0,50	2,00
	Разработка, согласование, корректировка в процессе согласования и утверждение постановлений, распоряжений и других правовых актов	Документ	0,25	1,50
	Иные работы, связанные с разработкой и утверждением правовых актов	Количество работ	0,13	0,50
	Запрос и подготовка коммерческих предложений	Пакет работ	0,25	0,50
Договорная работа, закупочная деятельность	Подготовка конкурсной документации	Пакет документов	0,25	1,00
	Разработка проекта договора, контракта, соглашения (в т.ч. муниципальных контрактов) и т.д.	Документ	0,25	1,25
	Разработка муниципального задания	Документ	0,25	1,25
	Объявление и проведение торгов	Пакет работ	0,13	0,50

Направление работ	Типовая работа	Единица измерения	Трудозатраты, дни	
			мин.	макс.
	Согласование, корректировка в процессе согласования и заключение договора	Документ	0,13	0,25
	Государственная регистрация договора	Документ	0,13	0,38
	Иные работы, связанные с разработкой и заключением договора	Количество работ	0,13	0,50
Планирование деятельности	Подготовка плана, графика, дорожной карты, задания, медиаплана и т.д.	Документ	0,50	2,00
	Согласование, корректировка в процессе согласования и утверждение	Пакет работ	0,25	1,00
	Иные работы, связанные с планированием деятельности, отраженные в официальных документах (за исключением плана управления проектом)	Количество работ	0,25	0,50
Управление человеческими ресурсами	Определение и назначение ответственных лиц	Пакет работ	0,13	0,38
	Создание рабочих групп, экспертных советов, комиссий (в т.ч. положений об их работе) и т.д.	Документ	0,13	0,50
	Согласование, корректировка в процессе согласования и утверждение	Документ	0,25	1,00
	Организация проведения обучения	Пакет работ	0,25	0,50
	Подготовка материала и проведение внутрикорпоративного обучения	Обучение	0,50	1,25
	Разработка тестовых заданий, кейсов	Документ	0,25	0,75
	Организация, проведение и обработка результатов тестирования	Пакет работ	0,25	0,75
	Иные работы, связанные с управлением человеческими ресурсами	Количество работ	0,25	0,50
Работа с информацией	Запрос информации	Пакет работ	0,13	0,25
	Разработка формы отчетной информации	Документ	0,13	0,25
	Подготовка письма, статьи, отчета и т.д.	Документ	0,13	0,38
	Поиск, сбор информации	Пакет работ	0,13	0,50
	Организация и проведение мониторинга, опроса, анкетирования, социологического исследования и пр.	Пакет работ	0,38	1,00
	Определение критериев выборки	Пакет работ	0,25	0,50
	Анализ, обобщение, обработка	Пакет работ	0,25	1,00
	Подготовка контента, предложений, свода, реестра, списка, базы данных, ведомости и пр.	Документ	0,25	0,75
	Организация проверки	Мероприятие	0,50	1,00
	Проведение проверки	Мероприятие	0,50	3,00
	Иные работы	Количество работ	0,13	0,50
Организация и проведение мероприятий	Подготовка повестки, протокола	Мероприятие	0,13	0,25
	Организация конкурса, фестиваля, шествия, встречи, семинара, совещания, пресс-конференции, круглого стола, брифинга и т.д.	Мероприятие	0,25	2,00
	Проведение конкурса, фестиваля, шествия, встречи, семинара, совещания, пресс-	Мероприятие	0,25	2,00

Направление работ	Типовая работа	Единица измерения	Трудозатраты, дни	
			мин.	макс.
	конференции, круглого стола, брифинга и т.д.			
	Иные работы, связанные с организацией и проведением мероприятий	Количество работ	0,13	0,50

4. Отчет по бюджету проекта.

Раздел служит для анализа плановых и фактических финансовых затрат на реализацию проекта в разрезе бюджетных и внебюджетных источников финансирования проекта.

Содержание граф «Код работы/процесса» и «Название работы/процесса» должны соответствовать данным, указанным в одноименных графах раздела «Отчет по содержанию проекта» итогового отчета по проекту. При бюджете проекта равном нулю, допускается возможность указывать только блоки работ без детализации на работы нижнего уровня.

В графе «Сумма, тыс. руб., план» указывается общая сумма в разрезе задач проекта, которую планировалось затратить на его реализацию. Данные, отраженные в указанной графе, должны соответствовать информации, представленной в графе «Сумма, тыс. руб.» раздела «Бюджет проекта» базового плана управления проектом.

В графе «Сумма, тыс. руб., факт» указывается общая фактическая сумма в разрезе задач проекта, затраченная на его реализацию.

В графах «Бюджетные источники финансирования, план» указывается сумма из бюджетных источников финансирования всех уровней в разрезе источников и задач проекта, которую планировалось затратить на его реализацию. Данные, отраженные в указанных графах, должны соответствовать информации, представленной в графах «Бюджетные источники финансирования» раздела «Бюджет проекта» базового плана управления проектом.

В графах «Бюджетные источники финансирования, факт» указывается сумма из бюджетных источников финансирования всех уровней в разрезе источников и задач проекта, которая фактически была затрачена на его реализацию в соответствии с подтверждающими документами.

В графах «Внебюджетные источники финансирования, план» указывается общая сумма из внебюджетных источников финансирования в разрезе задач проекта, которую планировалось затратить на его реализацию. Данные, отраженные в указанных графах, должны соответствовать информации, представленной в графах «Внебюджетные источники финансирования» раздела «Бюджет проекта» базового плана управления проектом.

В графах «Внебюджетные источники финансирования, факт» указывается общая сумма из внебюджетных источников финансирования в разрезе задач проекта, которая фактически была затрачена на его реализацию.

В строке «Итого» указываются итоговые суммы по всем графам таблицы.

5. Отчет по рискам проекта.

Данный раздел предназначен для накопления практики управления рисками проекта и использования ее при планировании аналогичных работ по другим проектам.

В графе «№ п/п» указывается порядковый номер наступившего риска в арифметической последовательности.

В графе «**Наименование риска проекта**» указывается наименование риска в соответствии с данными, содержащимися в аналогичной графе раздела «Риски проекта» базового плана управления проектом. Также в случае наступления риска, не предусмотренного базовым планом управления проектом, в отношении него следует обозначить необходимую информацию.

В графе «**Дата наступления**» указывается фактическая дата наступления риска или отметка «Не наступал».

В графе «**Последствия наступления риска**» указываются последствия, оказавшие негативное влияние на проект, при наступлении риска.

В графе «**Предпринятые действия**» указываются предпринятые для устранения негативных последствий наступившего риска действия и фамилия, имя и отчество участника команды проекта, ответственного за выполнение данных действий.

6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации.

Раздел предназначен для накопления практики применения проектного подхода к управлению, формированию выводов и предложений при реализации аналогичных проектов в будущем.

7. Определение управленческих трудозатрат.

Раздел содержит информацию, отражающую фактические трудозатраты куратора, руководителя, администратора, ответственных за блок работ и оператора мониторинга проекта.

В графе «**Трудозатраты (Т), час., факт**» указываются фактические трудозатраты для каждой из ролей в разрезе выполняемых работ. Значения в обозначенной графе должны находиться в интервале между минимальным и максимальным значениями трудозатрат, характерных для соответствующей функции (графы «Трудозатраты (Т), час., мин.» и «Трудозатраты (Т), час., макс.»).

В графе «**Количество (К), раз, факт**» необходимо представить общее число повторений выполнения данной работы на всех стадиях проекта.

Для оценки фактических трудозатрат относительно каждой представленной работы в графе «**Всего (Т×К), час.**» необходимо указать произведение значений, обозначенных в графах «Трудозатраты (Т), час., факт» и «Количество (К), раз, факт».

8. Отчет по трудозатратам команды проекта.

Раздел предназначен для указания суммарных трудозатрат команды проекта в отношении выполненных работ и процессов, а также оценки качества их выполнения по факту реализации проекта.

В графе «№ п/п» указывается порядковый номер в арифметической последовательности.

В графе «**ФИО, должность и основное место работы**» указываются фактические на момент подготовки итогового отчета фамилия, имя и отчество, должность и место работы входящего в команду проекта участника.

В графе «**Роль в проекте**» в отношении каждого участника команды проекта указывается соответствующая роль: куратор проекта, руководитель проекта, администратор проекта, оператор мониторинга проекта, ответственный за блок работ и члены рабочей группы.

Для члена рабочей группы, выполняющего работу в рамках проекта, необходимо отразить сокращение в виде «(Р)», для участника, выполняющего процесс – в виде «(П)»

В графе «**Суммарные трудозатраты, дней**» в отношении каждого участника команды указываются суммарные трудозатраты выполнения работ, израсходованные на выполнение работ в рамках проекта.

Для ролей «куратор проекта», «руководитель проекта», «администратор проекта», «ответственный за блок работ» и «оператор мониторинга проекта» необходимо указать значения в соответствии с данными раздела 5 «Определение управленческих трудозатрат» (строка «Итого» в отношении каждого представленного участника команды, графа «Всего (Т×К), час.») итогового отчета по проекту.

Для остальных участников команды проекта указываются суммарные трудозатраты по всем работам и процессам, выполненным отдельно каждым участником в рамках проекта в соответствии с данными, приведенными в разделе 2 «Отчет по содержанию проекта» итогового отчета по проекту.

Для члена рабочей группы, выполняющего работу в рамках проекта, необходимо отразить сокращение в виде «(Р)», для участника, выполняющего процесс – в виде «(П)».

С целью оценки качества выполнения работ и процессов в рамках проекта в отношении каждого участника команды проекта (исключая куратора проекта) в графе «Качество выполнения» руководителем проекта указывается один из уровней:

- «выполнено качественно»;
- «имеются замечания к качеству выполнения»;
- «низкое качество выполнения».

Качество выполнения работ не устанавливается для куратора проекта.

9. Оценка реализации проекта.

Раздел предназначен для оценки качества управления проектом и успешности его реализации.

При осуществлении оценки успешности реализации проекта в графе «**Критерий достигнут?**» необходимо в отношении каждого представленного критерия указать соответствующий статус его достижения: «Да»/«Нет».

В графе «**Значение критерия, %**» присваивается значение соответствующего критерия в процентах согласно следующему принципу: в

случае соблюдения критерия в данной графе отражается величина, указанная в графе «Если «Да», присваивается количественное значение в процентах для каждого критерия; в случае невыполнения критерия присваивается 0 процентов. Не считается отклонением по бюджету превышение по внебюджетным источникам финансирования.

Для экономических проектов при оценки критерия «Требования к результату проекта соблюдены» в части выполнения обязательного требования к результату «Размер среднемесячной заработной платы» отклонением считается значение ниже 22 000 рублей.

В строке **«Итого сумма всех критериев:»** указывается суммарное значение критериев в процентах.

В зависимости от полученного итогового значения (строка **«Итого сумма всех критериев:»** данного раздела) проекту присваивается один из представленных статусов путем указания символа «V» в соответствующей ячейке напротив графы «Диапазон значений критериев».

В случае недостижения цели и (или) результата проекта, он считается не реализованным с присвоением следующих статусов:

– «Проект не реализован, ресурсы использованы» - при частичном или полном освоении ресурсов, выделенных в качестве форм участия государственных органов Российской Федерации, органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления в проекте, а также из средств фондов и иных организаций, в качестве учредителей которых выступают государственные органы Российской Федерации, органы исполнительной власти, государственные органы области, органы местного самоуправления;

– «Проект не реализован, ресурсы не использованы» - при не использовании вышеуказанных ресурсов.

Уровень сложности проекта указывается в соответствии с распоряжением администрации Губкинского городского округа от 04 октября 2012 года № 664-ра «Об утверждении порядка определения уровня профессионального соответствия проектных специалистов». При отнесении проекта к глобальному уровню сложности в примечании необходимо обозначить критерий и фактическое его значение, согласно которому данный уровень присвоен.

Показатель эффективности проекта определяется в соответствии с требованиями, установленными в постановлении администрации Губкинского городского округа от 11 ноября 2013 года № 2707-па «О формировании и распределении премиальных выплат участникам проектов».



Утверждены
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от «21» февраля 2019 г. № 223 па

Методические рекомендации по оформлению презентации на открытие проекта

Общие сведения

Подготовка презентационного материала в обязательном порядке осуществляется при необходимости рассмотрения проекта на заседании Комиссии, а также при возникновении иной необходимости.

В презентации проекта используются термины и определения, утвержденные постановлением Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 «Об утверждении положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа».

Презентацию проекта разрабатывает куратор проекта совместно с инициатором, руководителем и при необходимости представителем заказчика проекта.

Для подготовки презентации проекта предлагается использовать программу для создания и проведения презентаций, например: Microsoft Office PowerPoint. Презентация проекта оформляется по установленной форме в электронном формате в соответствии со следующими требованиями:

- используемый шрифт – Franklin Gothic Book, для заголовков используется Franklin Gothic Medium (по умолчанию предлагаемые шрифты обозначены в шаблоне слайдов);
- минимальный размер шрифта – 12;
- выравнивание текста относительно верхних и нижних границ ячеек таблиц – по середине.

Содержание разделов презентации проекта

Титульный лист паспорта проекта (слайд 1).

На титульном листе презентации проекта указываются:

- герб Губкинского городского округа;
- наименование проекта, которое необходимо начинать со слов, выражающих действие, далее указывается объект или сфера воздействия, завершать рекомендуется указанием территории реализации проекта, например: *«Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в автомобильном транспорте общего пользования на территории Губкинского городского округа», «Закладка яблоневого сада интенсивного типа в с. Чуево»;*

- ФИО и должность докладчика;
- функциональный (отраслевой) орган администрации Губкинского городского округа, муниципальное учреждение (организация) и т.д., к которому относится докладчик в рамках своей должности;
- место (географическое расположение: поселок, город и т.д.) и год рассмотрения презентации проекта.

**Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
(слайд 2).**

В данном разделе тезисно описывается ситуация и параметры соответствующей области (относительно объекта управления) до начала реализации проекта с использованием изображений, графиков и таблиц. Также обозначается проблема, на решение которой направлена реализация данного проекта. При необходимости количество слайдов по данному направлению может увеличиваться.

Цель и результат проекта (слайд 3).

Слайд содержит следующие сведения:

- в строке **«Цель проекта»** указывается цель, которую необходимо достичь по факту окончания проекта. Цель проекта – запланированное желаемое состояние объекта управления, она должна соответствовать следующим требованиям:
 - отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта;
 - иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;
 - быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;
 - полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта.

Пример: *организовать переработку муки в объеме 29,5 тыс. тонн в год в с. Ивановка к концу 2019 года;*

- в строке **«Способ достижения цели»** необходимо указать оптимальный путь достижения обозначенной цели, например: *строительство мельницы;*

- в строке **«Результат проекта»**, графа «Результат» указывается измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта (материальный объект, предоставленная услуга, нематериальный актив, знания и т.д.). Фактический результат – это подтверждение достижения цели, например: *организована работа мельницы по переработке муки с проектной мощностью не менее 29,5 тыс. тонн в год в с. Ивановка;*

- в строке **«Требования к результату проекта»** указываются качественные и количественные характеристики результата, которые будут учитываться при его достижении (площадь объекта; количество смен работы; требования, указанные в техническом задании; наличие определенного вида оборудования; создание ряда объектов и т.д.);

- в поле «Период, год» указываются значения соответствующего показателя, обозначенного в требованиях к результату проекта в разрезе значений по годам реализации проекта. При необходимости указания одного показателя в разных единицах измерения создаются отдельные строки;

- по каждому показателю должно быть указано базовое значение, по сравнению с которым в ходе реализации проекта будет отслеживаться динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя. Базовое значение показателя, а также дата его расчета (в формате «ММ.ГГ.») указываются в графе «Базовое значение» соответствующей таблицы;

- в строке «Пользователи результатом проекта» указывается круг потребителей (область применения) результата проекта.

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет») (слайд 4).

В данном разделе тезисно описывается ситуация и параметры соответствующей области (относительно объекта управления) после окончания реализации проекта с использованием изображений, графиков и таблиц. Для экономических проектов необходимо обозначить рынок сбыта продукции/услуг. При необходимости количество слайдов по данному направлению может увеличиваться.

Основные блоки работ проекта (слайд 5).

В данном разделе необходимо указать перечень основных блоков работ, которые планируется выполнить в рамках реализации проекта, без декомпозиции до отдельных работ.

Слайд содержит следующие данные:

- в графе «Название задачи» перечисляются блоки работ;
- в графах «Дата начала» и «Дата окончания» указываются соответственно плановые даты начала и окончания блоков работ в формате «ДД.ММ.ГГ.»;

- в графе «Длительность» указывается планируемая продолжительность блоков работ в рабочих днях;

- графическое представление основных блоков работ путем разбивки правой части представленной таблицы на отчетные периоды (месяц, квартал) и окрашивания необходимого периода в соответствии с представленными датами. Завершенные блоки работ на момент демонстрации проекта закрашиваются зеленым цветом, планируемые – синим.

Бюджет проекта (слайд 6).

Раздел включает план затрат, необходимых для реализации проекта, в стоимостном выражении. Бюджет проекта формируется в разрезе блоков работ проекта, представленных на слайде 5. Денежные суммы в таблице указываются в тысячах рублей.

Данный слайд содержит следующие сведения:

- графа «**Наименование**» должна соответствовать названию блока работ в разделе «**Основные блоки работ проекта**»;
- в графе «**Бюджет проекта, тыс. руб.**» указывается общая сумма затрат по всем источникам финансирования в разрезе блоков работ проекта;
- в графах «**Бюджетные источники финансирования**» необходимо указать сумму, планируемую к выделению из федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа для реализации работ в рамках проекта;
- в графах «**Внебюджетные источники финансирования**» содержатся суммы, выделяемые на финансирование проекта из средств хозяйствующего субъекта, с помощью заемных средств на реализацию проекта, а также из иных источников финансирования (в том числе из средства фондов и иных организаций, учредителем которых являются государственные органы Российской Федерации, Правительство Белгородской области, органы местного самоуправления).

Формы участия бюджетов в реализации проекта (слайд 7).

Слайд отображает формы участия бюджетов всех уровней в проекте.

В строке «**Прямое бюджетное финансирование**» указывается муниципальная программа Губкинского городского округа, в рамках которой осуществляется выделение денежных средств, а также сумма в разрезе по указанным источникам финансирования.

В строке «**Дороги**» указывается ее плановая протяженность и необходимая для строительства (софинансирования) сумма в разрезе по указанным источникам финансирования.

В строке «**Субсидии**» указывается государственная или муниципальная программа Белгородской области, в рамках которой осуществляется выделение денежных средств, а также сумма в разрезе по указанным источникам финансирования.

В строках «**Электроэнергия**», «**Газоснабжение**» и «**Водоснабжение**» указываются требуемые мощности электрических сетей и необходимые объемы в водоснабжении и газоснабжении, а также сумма капитальных вложений для строительства и реконструкции объектов энергоснабжения.

В строках «**Гарантии**», «**Залоги**» и «**Прочие формы участия**» указываются необходимые государственные и муниципальные гарантии, государственное и муниципальное имущество, гранты.

В строке «**Земельный участок**» указывается месторасположение, площадь предполагаемого земельного участка и необходимая сумма для его приобретения (аренды).

В отношении всех обозначенных сумм необходимо указать основание выделения денежных средств.

Показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности проекта (слайд 8).

На слайде необходимо указать значения представленных показателей.

Команда проекта (слайд 9).

Слайд содержит сведения о команде проекта, которая будет заниматься реализацией проекта. В команду проекта входят представители органов государственной власти, местного самоуправления и сотрудники хозяйствующих субъектов, которые заняты в работах по проекту.

В графе «ФИО» указываются фамилия, имя и отчество участника команды проекта.

В графе «Должность и основное место работы» указываются соответствующие данные в отношении всех участников команды проекта.

В графе «Выполняемые в проекте работы» указываются работы, которые выполняет данное лицо в проекте.

В отношении обязательных ролей: куратора проекта, руководителя проекта, администратора проекта и оператора мониторинга проекта выполняемые работы не указываются в случае, если у данных лиц кроме обязанностей по указанным ролям отсутствует дополнительная ответственность в рамках проекта.

Контактные данные (слайд 10).

На слайде представляются контактные данные руководителя проекта и администратора проекта: телефон и адрес электронной почты.



Утверждены
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от «21» февраля 20 19 г. № 223-пн

Методические рекомендации
по оформлению презентации отчета о реализации проекта

Общие сведения

Подготовка презентационного материала осуществляется при необходимости рассмотрения результатов проекта на заседании Комиссии.

В презентации отчета о реализации проекта используются термины и определения, утвержденные постановлением Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 «Об утверждении положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа».

Презентацию отчета о реализации проекта разрабатывает руководитель проекта совместно с куратором проекта.

Для подготовки презентации отчета о реализации проекта предлагается использовать программу для создания и проведения презентаций, например: Microsoft Office PowerPoint. Презентация отчета о реализации проекта оформляется по установленной форме в электронном формате в соответствии со следующими требованиями:

- используемый шрифт – Franklin Gothic Book, для заголовков используется Franklin Gothic Medium (по умолчанию предлагаемые шрифты обозначены в шаблоне слайдов);
- минимальный размер шрифта – 12;
- выравнивание текста относительно верхних и нижних границ ячеек таблиц – по середине.

Содержание разделов презентации отчета о реализации проекта

Титульный лист презентации отчета о реализации проекта (слайд 1).

На титульном листе презентации отчета о реализации проекта указываются:

- герб Губкинского городского округа;
- наименование проекта, которое необходимо начинать со слов, выражающих действие, далее указывается объект или сфера воздействия, завершать рекомендуется указанием территории реализации проекта, например: «Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в автомобильном транспорте общего пользования на территории Губкинского городского округа», «Закладка яблоневого сада интенсивного типа в с. Чуево»;
- ФИО и должность докладчика;

- функциональный (отраслевой) орган администрации Губкинского городского округа, муниципальное учреждение (организация) и т.д., к которому относится докладчик в рамках своей должности;
- место (географическое расположение: поселок, город и т.д.) и год рассмотрения презентации проекта.

Отчет о достижении цели и результата проекта (слайд 2).

Раздел содержит информацию о достигнутых результатах проекта, а также основные сведения о проекте.

В строке **«Цель проекта»** указывается цель проекта, которая достигнута по факту окончания проекта.

В строке **«Результат проекта»** указывается плановый и фактически полученный в ходе реализации проекта результат.

В строке **«Требования к результату проекта»** указываются выполненные качественные и количественные характеристики результата. В поле **«Период, год»** указываются плановые и фактические значения соответствующего показателя, обозначенного в требованиях к результату проекта в разрезе значений по годам реализации проекта.

Базовое значение показателя, а также дата его расчета (в формате **«ММ.ГГ.»**) указываются в графе **«Базовое значение»** соответствующей таблицы.

В строке **«Координирующий орган»** указывается наименование администрации Губкинского городского округа.

В строках **«Куратор проекта»** и **«Руководитель проекта»** указываются в полном объеме фамилия, имя и отчество, наименование должности куратора и руководителя проекта соответственно.

В строке **«Статус реализации проекта»** указывается присвоенный статус проекта в соответствии с разделом 7 **«Оценка реализации проекта»** итогового отчета по проекту.

Отчет по содержанию и стоимости проекта (слайд 3).

Слайд содержит информацию об исполнении плановых работ и процессов проекта в рамках календарного плана-графика, а также фактических финансовых затрат на реализацию проекта в разрезе бюджетных и внебюджетных источников финансирования проекта.

Слайд содержит следующие данные:

- в графе **«Наименование работы»** указываются основные работы, выполненные в рамках проекта;

- в графах **«Дата начала»** и **«Дата окончания»** указываются соответственно фактические даты начала и окончания работ в формате **«ДД.ММ.ГГ.»**;

- в графах **«Бюджетные источники финансирования»** необходимо указать сумму средств, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов для реализации работ в рамках проекта;

– в графах «**Внебюджетные источники финансирования**» содержатся суммы, израсходованные на финансирование проекта из средств хозяйствующего субъекта, с помощью заемных средств на реализацию проекта, а также из иных источников финансирования (в том числе из средства фондов и иных организаций, учредителем которых являются государственные органы Российской Федерации, Правительство Белгородской области, администрация Губкинского городского округа).

Результаты и эффекты, достигнутые в рамках проекта (слайд 4).

На данном слайде тезисно описывается ситуация и параметры соответствующей области (относительно объекта управления) после реализации проекта с использованием изображений, графиков и таблиц. Для экономических проектов необходимо обозначить рынок сбыта продукции/услуг, новые рабочие места, среднюю заработную плату и прочее. При необходимости количество слайдов по данному направлению может увеличиваться.

Отчет по рискам проекта (слайд 5).

Слайд предназначен для отображения возникших при реализации проекта рисков и проблем.

В графе «№ п/п» указывается порядковый номер наступившего риска в арифметической последовательности.

В графе «Наименование риска проекта» указывается наименование риска.

В графе «Последствия» указываются последствия, оказавшие негативное влияние на проект, при наступлении риска.

В графе «Предпринятые действия» указываются предпринятые для устранения негативных последствий наступившего риска действия.



Утверждены
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от «21» февраля 20 19 г. № 223-ПА

Методические рекомендации по оформлению презентации бережливого проекта

Основные положения

Подготовка презентационных материалов обязательна для защиты бережливого проекта на заседании Комиссии.

В презентации бережливого проекта используются термины и определения, утвержденные постановлением Главы администрации Губкинского городского округа от 16 ноября 2010 года № 2814 «Об утверждении положения об управлении проектами в администрации Губкинского городского округа».

Презентацию бережливого проекта разрабатывает руководитель проекта совместно с рабочей группой проекта.

Для подготовки презентации отчета о реализации проекта предлагается использовать программу для создания и проведения презентаций, например: Microsoft Office Power Point. Презентация отчета о реализации проекта оформляется по установленной форме в электронном формате в соответствии со следующими требованиями:

- используемый шрифт – Franklin Gothic Book, для заголовков используется Franklin Gothic Medium (по умолчанию предлагаемые шрифты обозначены в шаблоне слайдов);
- минимальный размер шрифта – 12;
- выравнивание текста относительно верхних и нижних границ ячеек таблиц – по середине.

Содержание разделов презентации бережливого проекта

Титульный лист паспорта проекта (слайд 1).

На титульном листе презентации бережливого проекта указываются:

- герб Губкинского городского округа;
- наименование проекта, которое необходимо начинать со слов, выражающих действие по оптимизации или усовершенствованию процесса, далее указывается наименование процесса, который необходимо усовершенствовать, например: «*Оптимизация процесса рассмотрения обращений граждан и организаций*»;
- ФИО и должность докладчика;

- функциональный (отраслевой) орган администрации Губкинского городского округа, муниципальное учреждение (организация) и т.д., к которому относится докладчик в рамках своей должности;
- место (географическое расположение: поселок, город и т.д.) и год рассмотрения презентации бережливого проекта.

Карточка проекта (слайд 2).

Раздел содержит информацию о бережливом проекте: наименование проекта, общие данные, цели и эффекты, обоснования, сроки реализации мероприятий проекта.

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть») – обоснование выбора процесса (слайд 3).

Раздел должен содержать аналитическую и статистическую информацию (диаграммы, графики и другое), подтверждающую обоснование выбора процесса, представленное в разделе «Обоснование» карточки проекта.

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть») – карта текущего состояния процесса (слайд 4).

На слайде должна быть представлена карта текущего состояния процесса, планируемого к улучшению в рамках реализации бережливого проекта. Карта текущего состояния процесса может быть изображена на слайде в формате фотографии или схемы процесса.

В заголовке необходимо указать название карты, например: *«Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса рассмотрения обращений граждан и организаций».*

В блоках схемы (стикерах), описывающих операцию текущего состояния процесса необходимо указать информацию о лице, осуществляющем данную операцию (сотрудник/начальник отдела/начальник управления/иное), действие, осуществляемое в рамках данной операции (готовит, делает, подписывает), время осуществления данной операции в единых единицах измерения.

В блоках схемы (стикерах), обозначающих проблемы, необходимо указать формулировку проблемы.

На карте текущего состояния процесса должна быть соблюдена цветовая индикация (операции обозначены желтым цветом, проблемы – красным, решения (при наличии) – зеленым), при использовании иной цветовой индикации рекомендуется сделать сноску на указание цветового обозначения элементов карты.

В правом нижнем углу карты текущего состояния процесса должно быть указано время протекания процесса.

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть») – пирамида проблем (слайд 5).

Слайд содержит графическое распределение проблем по уровням их решения в виде пирамиды. Нижний уровень пирамиды (уровень отдела, управления, комитета) – проблемы, решение которых требует внесения изменений в правовые акты и работу программных продуктов функционального органа администрации Губкинского городского округа. Средний уровень пирамиды (муниципальный уровень) – проблемы, решение которых требует проведения мероприятий с привлечением подведомственных администрации Губкинского городского округа учреждений, предприятий и организаций. Высший уровень пирамиды (региональный уровень) – проблемы, решение которых требует внесения изменений в региональное законодательство, работу региональных программных продуктов.

Введение в предметную область (описание ситуации «как будет») – карта целевого состояния (слайд б).

На слайде должна быть представлена карта целевого состояния процесса, планируемого к улучшению в рамках реализации бережливого проекта. Карта текущего состояния процесса может быть изображена на слайде в формате фотографии или схемы процесса.

В заголовке необходимо указать название карты, например: *«Карта целевого состояния процесса «Процесс рассмотрения обращений».*

В блоках схемы (стикерах), описывающих операцию целевого состояния процесса, необходимо указать информацию о лице, осуществляющем данную операцию (сотрудник/начальник отдела/начальник управления/иное), действий, осуществляемом в рамках данной операции (готовит, делает, подписывает), времени осуществления данной операции в единых единицах измерения.

На карте целевого состояния процесса необходимо указать проблемы, которые не могут быть решены в рамках реализации проекта.

В блоках схемы (стикерах), обозначающих проблемы, необходимо указать формулировку проблемы.

На карте целевого состояния процесса должна быть соблюдена цветовая индикация (операции обозначены желтым цветом, проблемы – красным, решения (при наличии) – зеленым), при использовании иной цветовой индикации рекомендуется сделать сноску на указание цветового обозначения элементов карты.

В правом нижнем углу карты целевого состояния процесса должны быть указано время протекания процесса, экономия времени с учетом реализации мероприятий бережливого проекта, рассчитываемая по формуле:

$$\text{ЭВ} = \text{ВПП}_{(\text{карта текущего состояния})} - \text{ВПП}_{(\text{карта целевого состояния})},$$

процент экономии времени, рассчитываемый по формуле:

$$\text{ЭВ}\% = 100\% - \left(\frac{\text{ВПП}_{(\text{карта целевого состояния})}}{\text{ВПП}_{(\text{карта текущего состояния})}} * 100\% \right).$$

Проблема. Решение. Вклад в цель (описание ситуации «как будет»)
(слайд 7).

В данном разделе тезисно описываются ситуация и параметры соответствующей области (относительно объекта управления) после окончания реализации проекта с использованием изображений, графиков и таблиц.

Слайды «Цель и результат проекта», «Основные блоки работ проекта», «Бюджет проекта», «Команда проекта», «Контактные данные» оформляются в соответствии с требованиями к оформлению презентаций проектов.

